



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°

n. 132

GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio OO.pp

data 23.6.2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 195 del 2015

Oggetto: Lavori di "Ripristino dell'area di gioco del campo di calcio a 11 del Campo Sportivo Comunale R. Depergola". **Affidamento ex art. 125, co. 8, D. Lgs. n. 163/2006, dei lavori di perizia di variante.**

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. del di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del PEG;
- Del Decreto Sindacale n.1 del 7/1/2015 di conferimento incarico dirigenziale del 3° Settore "Gestione del Territorio".

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n.134 del 31/7/2014 è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di Ripristino dell'area di gioco del campo di calcio a 11 del Campo Sportivo Comunale R. Depergola, redatto dal geom. Giuseppe Di Gioia, tecnico di questo Settore;
- con determinazione a contrarre n.279 del 3/9/2014 si è determinato di ricorrere all'affidamento dei lavori mediante procedura ristretta senza previa pubblicazione di bando di gara con il criterio del prezzo più basso offerto sull'importo lavori posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 163/2006 ed art. 118 del DPR 207/2010, con contratto da stipulare a corpo;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale n.381 del 6/11/2014, n.795 RG, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta RE MANFREDI Soc. Coop. Arl di Trani, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 43,05%, di € 20.066,98 oltre € 7.329,87 quali oneri di sicurezza: complessivamente per € 27.396,85 oltre IVA al 22%;
- con verbale dell'8/1/2015 si è proceduto alla consegna dei lavori prevedendosi per essi l'ultimazione al 16/2/2015;
- con verbale del 13/2/2015 i lavori sono stati sospesi per la intervenuta necessità di redigere una perizia di variante;
- con determinazione dirigenziale n. 68 del 18/2/2015, n.58 RG, per l'inserimento delle economie di gara, è stato rettificato in € 52.811,84 il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;

Rilevato che:

- nel corso dell'esecuzione delle opere, la direzione lavori ha rappresentato la necessità di eseguire interventi in variante ex art. 132 c.1 lett.b) del DLgs 163/2006, non previsti nel progetto principale ma necessari per valorizzare e rendere l'opera più fruibile quali:
 - o diserbo chimico selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti, presenti lungo il perimetro del campo in terra battuta, per una fascia di circa mt. 5,00, comprese le zone annesse all'area di gioco;
 - o fornitura e posa in opera di coppia di panchine da n. 12 sedute, a sostituzione ed integrazione di quelle previste in progetto, come richiesto, durante la fase di sopralluogo, da parte di tecnici della F.G.C. e L.N.D.;
 - o la rivisitazione dei lastrici solari, relativamente agli ambienti coperti della struttura sportiva, soggetti ad infiltrazioni ed umidità, con particolare riferimento alla zona della centrale termica;
 - o risistemazione di tutti gli spogliatoi, dei bagni e delle docce, con la riparazione di eventuali perdite, la sostituzione di miscelatori, la riconfigurazione e la pulizia delle fughe dei pavimenti e dei rivestimenti e, quant'altro necessario;
 - o la copertura del campo di calcio a 5 outdoor, attiguo a quello oggetto dei lavori, con rete in nylon, al fine di evitare interferenze durante l'uso contestuale delle due aree di gioco.
- per quanto sopra lo scrivente ha autorizzato la redazione della perizia di variante;

- in data 26/2/2015, sono stati acquisiti gli elaborati di variante, dell'importo complessivo di € 47.454,69 , costituiti da:
 - relazione perizia di variante;
 - computo metrico di variante e quadro economico;
 - atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - stralcio planimetrico

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 07.04.2015 recante: “Campo sportivo comunale R. Depergola – Lega Nazionale Dilettanti – Approvazione progetto dei lavori di ripristino per l’area di gioco campo di calcio a 11: Approvazione Perizia di Variante”;

Dato atto che

- l’importo complessivo della perizia di variante è di € 47.454,69 come dal Q.E. che segue,

| LAVORI | | IMPORTO | |
|---|---|-----------|--------------------|
| Lavori a corpo | € | 58.566,00 | |
| Per oneri di sicurezza e costo manodopera | € | 11.009,87 | |
| Importo a base d'appalto soggetti a ribasso | | | € 47.556,13 |
| A detrarre ribasso d'asta del 43,05% | | | € 20.472,91 |
| Importo netto | | | € 27.083,22 |
| Oneri di sicurezza e costo manodopera | | | € 11.009,87 |
| Importo contrattuale | | | € 38.093,09 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| C.2) art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2%) | € | 951,12 | |
| C.3) oneri AVCP | € | 30,00 | |
| C.4) IVA al 22% sui lavori | € | 8.380,48 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | € 9.361,60 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | € 47.454,69 |

- la stessa si compone dei seguenti elaborati: relazione, computo metrico e quadro economico, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, stralcio planimetrico;
- la maggiore spesa lavori, rispetto al contratto principale, è di € 10.696,24 al netto del ribasso d’asta del 43,05% comprensiva degli oneri della sicurezza ed oltre IVA al 22%;
- la stessa trova copertura finanziaria al cap.2038/3 RP del bilancio comunale corrente in corso di formazione;
- detta variante rientra nell’ambito applicativo dell'art.37, co.2, del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 come convertito dalla Legge n. 114/2014;
- di essa dovrà esserne data comunicazione a cura del Responsabile del procedimento all’Osservatorio dei contratti pubblici, tramite la sezione regionale, entro trenta giorni dalla sua approvazione;

Accertato che nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9, comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti Locali;

Ritenuto di affidare ex art. 125, co. 8, D. Lgs. n. 163/2006 la esecuzione dei lavori di variante, sì come approvati, alla Ditta RE MANFREDI Soc. Coop. Arl di Trani avendone sottoscritto il

verbale di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, agli stessi patti e condizioni del contratto principale n. 2660 del 16.04.2015;

Visto il D.Lgs 163/06 ed il DPR 207/2010;

D E T E R M I N A

1. **ritenere** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **affidare** ex art. 125, co. 8, D. Lgs. n. 163/2006 alla Ditta RE MANFREDI Soc. Coop. arl di Trani la esecuzione dei lavori di variante, alle opere Ripristino dell'area di gioco del campo di calcio a 11 del Campo Sportivo Comunale R. Depergola, per l'importo di € 10.696,24 al netto del ribasso d'asta del 43,05% comprensiva degli oneri della sicurezza, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, con il seguente Quadro Economico:

| LAVORI | | IMPORTO | |
|---|---|------------------|--------------------|
| Lavori a corpo | € | 58.566,00 | |
| Per oneri di sicurezza e costo manodopera | € | <u>11.009,87</u> | |
| Importo a base d'appalto soggetti a ribasso | | | € 47.556,13 |
| A detrarre ribasso d'asta del 43,05% | | | € <u>20.472,91</u> |
| Importo netto | | | € 27.083,22 |
| Oneri di sicurezza e costo manodopera | | | € <u>11.009,87</u> |
| Importo contrattuale | | | € 38.093,09 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| C.2) art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2%) | € | 951,12 | |
| C.3) oneri AVCP | € | 30,00 | |
| C.4) IVA al 22% sui lavori | € | 8.380,48 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | € 9.361,60 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | € 47.454,69 |

3. **accordare** alla ditta giorni quindici di proroga sui tempi di ultimazione dei lavori contrattualmente convenuti;
4. **dare atto** che la somma del progetto di variante pari ad € 47.454,69, trova imputazione al cap. 2038/3RP del bilancio corrente in corso di formazione e che, sull'importo progettuale iniziale, si registra una economia di € 5.357,15;
5. **trasmettere** il presente dispositivo:
 - al Settore finanziario comunale per gli adempimenti contabili connessi;
 - al Responsabile del procedimento perché, in particolare, provveda agli adempimenti di cui all'art.37, co.2, del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 come convertito dalla Legge n. 114/2014;
 - alla Giunta Comunale in fase cognitiva e per l'esercizio del potere di controllo.

istruttoria amministrativa f.to Anna Ricci

23.04.2015

IL DIRIGENTE DEL 3°SETTORE
f.to Cesare Trematore

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4, 153 comma 5 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 47.454,69 con registrazione dell'impegno contabile n. 944/19/13 al capitolo 2038/3 RP del bilancio comunale corrente in corso di formazione.

SIOPE 2115

L'addetto all'ufficio impegni

Giovinazzo

M. Antonio
23/4/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to Angelo Domenico Decandia

ESECUTIVITA'

La presente determinazione adottata in data 23.04.2015 è divenuta esecutiva in data 23/04/2015

IL DIRIGENTE DI SETTORE
f.to Ing. Cesare Trematore

PUBBLICAZIONE

24 APR. 2015

La presente determinazione, presentata nell'ufficio segreteria in data _____, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Giovinazzo al n. 602 il 24 APR. 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

f.to **RUCCI NICOLA**



Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Giovinazzo,

24 APR. 2015

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Cesare Trematore